

**CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO**  
(SELECIONAR)

Grau de Sigilo <b>#PUBLICO</b>
-----------------------------------

	<b>PROponente Tomador</b> PREFEITURA MUNICIPAL DE JACUIZINHO	<b>APELIDO Empreendimento</b> DUPLICAÇÃO DA PONTE URBANA SOBRE O RIO JACUIZINHO	<b>DESCRIÇÃO DO LOTE</b> DUPLICAÇÃO DA PONTE URBANA SOBRE O RIO JACUIZINHO
--	---	--	---

Item	Descrição	Valor (R\$)	Parcelas:	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				01/24	02/24	03/24	04/24	05/24	06/24	07/24	08/24	09/24	10/24	11/24	12/24
1.	SERVIÇOS PRELIMINARES	35.292,07	% Período:	30,00%	20,00%	20,00%	30,00%								
				30,00%	20,00%	20,00%	30,00%								
2.	INFRAESTRUTURA	64.560,85	% Período:	100,00%											
				100,00%											
3.	MESOESTRUTURA	172.035,06	% Período:	70,00%	30,00%										
				70,00%	30,00%										
4.	SUPERESTRUTURA EM PRÉ-MOLDADOS E	496.080,69	% Período:		25,00%	40,00%	35,00%								
					25,00%	40,00%	35,00%								
<b>Total: R\$ 767.968,67</b>				%:	25,47%	23,79%	26,76%	23,99%							
				Repasso:	-	-	-	-							
				Contrapartida:	195.573,01	182.689,11	205.490,69	184.215,86							
				Outros:	-	-	-	-							
				Investimento:	195.573,01	182.689,11	205.490,69	184.215,86							
				%:	25,47%	49,25%	76,01%	100,00%							
				Repasso:	-	-	-	-							
				Contrapartida:	195.573,01	378.262,12	583.752,81	767.968,67							
				Outros:	-	-	-	-							
				Investimento:	195.573,01	378.262,12	583.752,81	767.968,67							

JACUIZINHO / RS  
Local

  
 Responsável Técnico  
 Nome: Ariando Wulff Neto  
 CREA/CAU: RS 215407  
 ART/RRT: 12217225