CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO PARCIAL

AÇÃO: PIMES/ BADESUL
OBRA: Pavimentação com Paralelepípedos de Basalto Regulares e Microdrenagem
LOCAL: Rua Odorico Goelzer

PRAZO DE EXECUÇÃO	1º MÊS		2º MÊS		3º MÊS		4º MÊS		5º MÊS		TOTAL ACUMULADO	
ITEM	**R$**	**%**	**R$**	**%**	**R$**	**%**	**R$**	**%**	**R$**	**%**	**R$**	**%**
PLACA DA OBRA	-		-		-		-		-		-	-
TERRAPLENAGEM	-	50,00	-	50,00	-		-		-		-	-
MOVIMENTO DE TERRA	-	50,00	-	50,00	-		-		-		-	-
MICRODRENAGEM	-		-		-		-		-		-	-
PAV. COM PARALELEPÍPEDOS	-		25.143,97	20,00	44.001,94	35,00	44.001,94	35,00	12.571,98	10,00	125.719,84	89,74
SERVIÇOS COMPLEMENTARES	-		1.863,94	15,00	4.970,52	40,00	3.727,89	30,00	1.863,95	15,00	12.426,29	8,87
SINALIZAÇÃO	-		-		-		-		1.119,66	100,00	1.119,66	0,80
PASSEIO PÚBLICO	-		-		-		-		829,93	100,00	829,93	0,59
TOTAL PERÍODO	-	-	27.007,91	19,28	48.972,46	34,96	47.729,83	34,07	16.385,52	11,70	140.095,72	100,00
TOTAL GERAL	**-**	**-**	**27.007,91**	**19,28**	**75.980,37**	**54,23**	**123.710,20**	**88,30**	**261.709,81**	**100,00**	**140.095,72**	**100,00**

Obs.: Os serviços de terraplenagem, movimento de terra, execução das caixas, fornecimento e colocação dos tubos serão executados pelo Município de Jacuizinho/RS.

Jacuizinho/RS, 02 de outubro de 2019

Arlindo Wulff Neto
Engº Civil CREA/RS 215407