

PREFEITURA MUNICIPAL DE JACUINHINO

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

OBRA CONSTRUÇÃO DE QUADRA ESCOLAR COBERTA
 ÁREA 980 40M²
 LOCAL RUA NELCINDO MURATTI JUNTO A ESCOLA - JACUINHINO/RS

ITEM	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	TOTAL (R\$)	PARCELA 1	Porc.	PARCELA 2	Porc.	PARCELA 3	Porc.	PARCELA 4	Porc.	PARCELA 5	Porc.	PARCELA 6	Porc.	PARCELA 7	Porc.	PARCELA 8	Porc.	PARCELA 9	Porc.	TOTAL	
1	SERVÇOS PRELIMINARES	6.685,36	6.685,36	100,00%																	6.685,36	
2	MOVIMENTO DE TERRA	10.059,35	10.059,35	100,00%																	10.059,35	
3	INFRAESTRUTURA	68.422,93	17.105,73	25,00%	51.317,20	75,00%															68.422,93	
4	SUPRAESTRUTURA	50.397,09		0,00%			37.797,75	75,00%	12.599,34	25,00%											50.397,09	
5	PARDES E PAINELS	33.670,26		0,00%			16.835,13	50,00%	16.835,13	50,00%											33.670,26	
6	COBERTURA	132.098,12		0,00%			33.024,53	25,00%	66.049,06	50,00%	33.024,53	25,00%									132.098,12	
7	ESQUADRIAS	2.737,63		0,00%	1.095,04	40,00%															2.737,63	
8	REVESTIMENTOS	32.042,63		0,00%									13.199,08	25,00%	6.408,55	20,00%	12.817,04	40,00%				32.042,63
9	-	52.796,29		0,00%									42.100,03	75,00%	14.033,35	25,00%					52.796,29	
10	-	56.133,38		0,00%																	56.133,38	
11	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS	6.665,21		0,00%																	6.665,21	
12	INSTALAÇÕES SANITÁRIAS	7.177,20		0,00%			3.588,60	50,00%													7.177,20	
13	INSTALAÇÕES PLOVIÁRIAS	6.546,88		0,00%			3.273,44	50,00%													6.546,88	
14	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	16.473,45		0,00%					8.236,73	50,00%											16.473,45	
15	SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DE	1.980,00		0,00%																	1.980,00	
14	SERVÇOS DIVERSOS	26.035,05		0,00%																	26.035,05	
	TOTAL PARCELA	509.920,83	33.850,44	6,64%	52.412,24	10,29%	94.519,45	18,54%	103.720,26	20,34%	85.438,78	16,76%	55.299,11	10,84%	28.428,56	5,58%	36.230,71	7,11%	19.526,28	3,84%	509.920,83	
	TOTAL ACUMULADO	509.920,83	33.850,44	6,64%	86.262,68	16,92%	180.782,13	35,45%	284.502,39	55,79%	369.941,17	72,55%	425.240,28	83,39%	453.668,84	89,17%	489.899,54	96,07%	509.920,83	100,00%	509.920,83	

Jacuzinho/RS, 08 de abril de 2014.


 VOLMIR PEDRO CAPITANI
 Prefeito Municipal


 MAGLIANI DULLIUS
 Eng. Civil CREA RS 107.309