

PREFEITURA MUNICIPAL DE JACUIZINHO

LOCAL: RUA DONA WANDA E RUA PEDRO PEREIRA

TRECHO: DIVERSOS

ÁREA: 14.178,60m²

DATA: JUL/2021

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

ITEM	DESCRIÇÃO	TOTAL	MÊS 1		MÊS 2	
			%	R\$	%	R\$
1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DE OBRA	R\$ 24.971,96	50,00%	12.485,98	50,00%	12.485,98
2	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 14.075,98	100,00%	14.075,98	-	-
3	DRENAGEM	R\$ 106.658,21	100,00%	106.658,21	-	-
4	PAVIMENTAÇÃO	R\$ 1.333.866,85	40,00%	533.546,74	60,00%	800.320,11
5	SINALIZAÇÃO	R\$ 20.607,77	-	-	100,00%	20.607,77
6	ACESSIBILIDADE	R\$ 7.452,08	-	-	100,00%	7.452,08
7	SERVIÇOS FINAIS E COMPLEMENTARES	R\$ 10.348,29	-	-	100,00%	10.348,29
TOTAL		R\$ 1.517.981,14		R\$ 666.766,91		R\$ 851.214,23
				R\$ 666.766,91		R\$ 1.517.981,14



DUO Engenharia
Gabriela T. Lehnem Mendes
Responsável Técnica
CREA RS 212680



Prefeitura Municipal de Jacuizinho

Diniz José Fernandes
Prefeito Municipal